

# Gemeinde Grabowhöfe

## Beschlussvorlage

33/2025/65

öffentlich

### Überplanmäßige/r Auszahlung/Aufwand - PSK 54101.096 - Sanierung Umfeld und Zuwegung Ärztehaus Grabowhöfe

<i>Organisationseinheit:</i> Bau- und Ordnungsamt <i>Einbringer:</i> Herr Fischer	<i>Datum</i> 07.11.2025
--------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Grabowhöfe (Vorberatung)	19.11.2025	N
Gemeindevertretung Grabowhöfe (Entscheidung)	02.12.2025	Ö

#### Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung auf dem Produktsachkonto 54101.096 – in Höhe von 33.100,00 Euro.

Die Deckung erfolgt mit 29.700,00 Euro über Mehreinzahlungen der beantragten Fördermittel über das Produktsachkonto 54101.233162, mit 2.500,00 Euro über das Produktsachkonto 54101.096 Projekt 37 („Sanierung Gehweg Tarpstraße bis Haus Constance“) und mit 900,00 Euro über das Produktsachkonto 12601.096 Projekt 26 ("Neubau FFw-Gebäude Vielst").

#### Sachverhalt

Auf dem Produktsachkonto 54101.096 – „Grundhafte Sanierung des Umfeldes und Zuwegung zum Ärztehaus Grabowhöfe“ wurden für das Haushaltsjahr 2025 80.000,00 Euro eingeplant. Im Zuge der Maßnahme wurde festgestellt, dass die eingeplanten Mittel für das Vorhaben nicht ausreichen. Es sind Mehrkosten von 33.100,00 Euro entstanden.

Teilweise haben sich erhebliche Mengenmehrungen in eigen Position ergeben. Weiter war an einigen Stellen im Baubereich der Baugrund nicht ausreichend tragfähig. Daher musste ein Geogitter eingebaut werden. Entsprechende Nachträge wurden vereinbart. Zur Deckung der Mehrkosten ist eine überplanmäßige Auszahlung erforderlich.

Die Finanzierung der Mehrkosten erfolgt mit 29.700,00 Euro über eine Mehreinzahlung der geplanten Fördermittel, mit 2.500,00 Euro von der Maßnahme „Sanierung des Gehweges von der Tarpstraße 5 bis Haus Constance“ und mit 900,00 Euro von der Maßnahme "Neubau FFw-Gebäude Vielst".

#### Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt vorgesehen?	<input type="checkbox"/> Nein	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, PSK
Kosten in 33.100 €	<input type="checkbox"/> außerplanmäßiger /	<input type="checkbox"/> überplanmäßiger Aufwand EH

	<input type="checkbox"/>	außerplanmäßige /	<input checked="" type="checkbox"/>	überplanmäßige Auszahlung FH
--	--------------------------	-------------------	-------------------------------------	---------------------------------

**Anlage/n**  
Keine