

Gemeinde Grabowhöfe

Beschlussvorlage

33/2025/64

öffentlich

Überplanmäßige/r Auszahlung/Aufwand - PSK 11408.096 Projekt 35 - Sanierung Umfeld Gemeindezentrum

<i>Organisationseinheit:</i> Bau- und Ordnungsamt <i>Einbringer:</i> Herr Fischer	<i>Datum</i> 07.11.2025
--	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Haupt- und Finanzausschuss Grabowhöfe (Vorberatung)	19.11.2025	N
Gemeindevertretung Grabowhöfe (Entscheidung)	02.12.2025	Ö

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung beschließt eine überplanmäßige Auszahlung auf dem Produktsachkonto 11408.096 Projekt 35 – in Höhe von 7.500,00 Euro.

Die Deckung erfolgt mit 6.000,00 Euro über Mehreinzahlungen der beantragten Fördermittel über das Produktsachkonto 11408.233162 Projekt 35 und mit 1.500,00 Euro über das Produktsachkonto 54101.096 Projekt 37 („Sanierung Gehweg Tarpstraße bis Haus Constance“).

Sachverhalt

Auf dem Produktsachkonto 11408.096 Projekt 35 – „Grundhafte Sanierung des Umfeldes des Gemeindezentrum Grabowhöfe“ wurden für das Haushaltsjahr 2025 210.000,00 Euro eingeplant. Im Zuge der Maßnahme wurde festgestellt, dass die eingeplanten Mittel für das Vorhaben nicht ausreichen. Es sind Mehrkosten von 7.500 Euro entstanden.

Teilweise haben sich Mengenmehrungen in eigen Position ergeben. Weiter war an einigen Stellen im Baubereich der Baugrund nicht ausreichend tragfähig. Daher musste ein Geogitter eingebaut werden. Entsprechende Nachträge wurden vereinbart. Zur Deckung der Mehrkosten ist eine überplanmäßige Auszahlung erforderlich.

Die Finanzierung der Mehrkosten erfolgt mit 6.000,00 Euro über eine Mehreinzahlung der geplanten Fördermittel und mit 1.500,00 Euro von der Maßnahme „Sanierung des Gehweges von der Tarpstraße 5 bis Haus Constance“.

Finanzielle Auswirkungen

Im Haushalt vorgesehen?	☐	Nein	☒	Ja, PSK	11408.096 P. 35
Kosten in 7.500,00 €	☐	außerplanmäßiger /	☐	überplanmäßiger Aufwand EH	
	☐	außerplanmäßige /	☒	überplanmäßige Auszahlung FH	

Anlage/n

Keine

